

No :-----

الرقم:-----

Date:-----

التاريخ:-----



## مشروع التدقيق البيئي لقطاع الحجر

### اهداف المشروع

- 1- عمل تدقيق بيئي ل20 منشأة تعمل في قطاع الحجر والرخام موجودة في الضفة الغربية ومختارة ضمن التقييم معتمدة
- 2- تطوير خطط ادارة بيئية وعمل رقابي للمنشآت التي تم اختيارها للتدقيق البيئي والتعريف بأفضل وسائل القياس التكنولوجية للحد من التلوث الناتج عنها.
- 3- اعداد تصاميم مالية وتقنية مفصلة للتكنولوجيا اللازمة للحد من التلوث.
- 4- اعداد مقترحات بنكية للمشاريع اللازمة للحد من التلوث ودعم جهود سلطة البيئة للحصول على تمويل من المانحين الدوليين للضفة الغربية.
- 5- تقوية القدرات المؤسسية والتقنية من خلال ارشاد والتدريب على التدقيق البيئي وخطط الامتثال.
- 6- تقييم وتوصية لآلية حوافز محلية لعم الاستثمارات المحلية في استخدام تقنية الحد من الملوثات

### مهام العمل

المشروع سيتضمن اربعة مراحل ومرحلة البداية والمراحل المتوقعة من كل مرحلة هي كالتالي :

#### 1. مرحلة البداية

في الاسبوعين الاولين سيراجع المستشار الشروط المرجعية المقدمه وتوجيه الاجتماعات مع اكبر شريحة من اصحاب المصلحة في الضفة الغربية وجمع المعلومات الاساسية لتوجيه العمل.

#### 2. المرحلة الاولى

- أ. اختيار موقع العشرين منشأة بالتعاون ما بين سلطة البيئة واتحاد الحجر والرخام.
- ب. عمل تدقيق بيئي للمنشآت المختارة وفق معايير محددة.
- ج. تطوير خطة ادارة بيئية والية امتثال لاي منشأة تم عمل تدقيق بيئي لها ووجد ان لها تأثير بيئي سلبي مهم.

#### 3. المرحلة الثانية

تصميم افضل 20 مشروع بالاعتماد على مخرجات المرحلة الاولى. واحدة من اولويات استثمار المشروع سيتم اختيارها في المشاريع التي تم عمل تدقيق بيئي لها. ولكل مشروع المستشار سوف :

- أ. تحديد التصميم التقني والتفصيلات لأدوات العملية المحدد ضمن المشروع المختار.
- ب. اعداد مشروع مفصل للملاحظات التقنية.
- ج. اعداد خطة تقييم مالية وخطة استعادة التكاليف المالية بشكل افضل.
- د. دعم سلطة البيئة في اختيار المشاريع ذات الاولوية اثناء اجتماع المانحين.

#### 4. المرحلة الثالثة

بناء قدرات تقنية ومؤسسية من اجل التحكم بالحد من الملوثات الصناعية وستتضمن هذه المرحلة :

- أ. تطوير وثيقة ارشادية للتدقيق البيئي والامتثال على شكل كتاب ارشادي عملي وقائمة اجراءات.
- ب. تطوير وتنظيم 3 ايام تدريب ل25 متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية.

No :-----

الرقم:-----

Date:-----

التاريخ:-----



- ج. دعم نماذج عملية للتوجيه من قبل المتدربين للصناعات الرائدة.  
د. تنظيم ورشة عمل لمدة يوم لمراجعة النتائج واستخلاص الدروس والتوصيات.  
هـ. تطوير الآلية المقترحة.

#### 5. المرحلة الرابعة

- تفصيل وتحديد سياسة مناسبة والية مالية لترويج انحسار الملوثات الصناعية بالضفة الغربية. وستضمن ما يلي:  
أ. مراجعة 3 سياسات ناجحة على الاقل والية مالية نافذة موجودة في دول الاتحاد الاوروي ودول حوض المتوسط لدعم الصناعات النظيفة.  
ب. عمل تحاليل مقارنة ل3 مشاريع مقترحة وتسهيل الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف لكل احتمال.  
ج. انصح لوحد من الاحتمالات المناسبة والتوصية بخارطة طريق وخطة عمل لاجاد الية مقترحة في الضفة الغربية.

#### المخرجات

#### المرحلة الاولى:

- أ- 20 تقرير تدقيق بيئي  
ب- عمل تقارير ادارة بيئية وامتثال حسب الحاجة.

#### المرحلة الثانية:

- أ- 20 تقييم لتقارير دراسية حول احتياجات الحد من التلوث التكنولوجية والأدوات وتحتوي محددات ماليه وتقنيه.  
ب- وثائق مناقصه للمشاريع المحددة للحد من التلوث .  
ت- تقرير لاجتماع المانحين.  
ث- متطلبات دعم المشاريع للمحضرات اثناء اجتماع المانحين.

#### المرحلة الثالثه:

- أ- ملخص لوثيقة التوجيه التقنية للتدقيق البيئي وتحضير خطة ادارة بيئية للصناعات.  
ب- ورشتان عمل للتدريب.  
ت- وثيقة تقنية نهائية لسلوك التدقيق البيئي.  
ث- هذه الوثائق ستكون باللغتين العربية والانجليزية.

#### المرحلة الرابعة:

- أ. ملاحظة تحليلية على الاتحاد الاوروي ودول حوض البحر المتوسط حول افضل الممارسات والردود تم تعلمها بناءا على وثائق ناجحة وسياسات مالية للحد من الملوثات.  
ب. خريطة طريق للسياسة وخطة العمل لإيجاد الية عمل مشابهة في الاراضي الفلسطينية.